

AVENANT N°1 en MOINS-VALUE

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d'Ouvrage :

Mairie de Vendargues

Hôtel de Ville – Place de la Mairie

34740 VENDARGUES

Entreprise titulaire du marché :

CELESTIN Charpentes

ZAE Les Tanes Basses

11 rue de la Syrah

34800 CLERMONT-L'HERAULT

Objet du marché :

Construction de l'extension de l'école maternelle « la Ribambelle » - Lot n°04 « Couverture-charpente »

Date du Marché :

16 décembre 2019

Montant initial du Marché :

46.767,35 € H.T.

B – OBJET DE L'AVENANT

Article 1^{er} :

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 :

1. Modification de la consistance des travaux :

En premier lieu, l'étude géotechnique complémentaire G3, due et réalisée par l'entreprise titulaire du lot « gros œuvre » en cours de chantier, ayant révélant des failles de calcaire à des points sensibles et stratégiques de la construction, des travaux et modifications de la superstructure, notamment en matière de « couverture-charpente », sont devenus nécessaires.

Par ailleurs, il est rappelé le projet de végétalisation de la toiture de cette extension, dont il a été décidé d'anticiper la mise en œuvre pour livrer le bâtiment ainsi équipé, en intégrant ses incidences financières, en moins-value et en plus-value, sur ce même lot « couverture-charpente ».

Il s'en suit un projet d'avenant n° 1 en MOINS-VALUE selon devis n°202000841 du 1^{er} juillet 2020 (PJ1) pour un montant global de : -15.822,00 € H.T..

2. Nouveau montant du marché

- Montant initial du marché : 45.767,35 € H.T.,
- Montant total de l'avenant n° 1 en moins-value : - 15.822,00 H.T.,
- Nouveau montant du marché : 30.945,35 € H.T., soit 37.134,42 € T.T.C.

Article 3 :

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Clermont-l'Hérault, le 02/07/20 en deux exemplaires originaux.

L'entreprise titulaire du marché

CELESTIN CHARPENTES
(cachet et signature)

CELESTIN CHARPENTES SAS

ZAE les Tanes Basses
11 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Siret 414 654 293 00029
RCS Montpellier
Tél : 04 67 44 93 60

A Vendargues, le

Le Maître d'ouvrage

Mairie de Vendargues
Le Maire, Guy LAURET
(cachet et signature)

CELESTIN CHARPENTES

SAS AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

11 rue de la Syrah

ZAE Les Tanes Basses

34800 CLERMONT L'HERAULT



RGE



Téléphone : 04 67 44 93 60

Fax : 04 67 44 93 69

E-mail : direction@celestincharpentes.fr

Siret : 41465429300029

RC : B414654293 APE : 4391A

N° Intracom : FR68414654293

MAIRIE DE VENDARGUES

Place de la Mairie

34740 VENDARGUES

Références

Extension de l'école maternelle "La Ribambelle" - Marché n° PA.19.04
Lot 4 : Charpente - Couverture

Devis N°	Date	Référence client	Suivi par : Olivier GIRAUD	Page 1
202000841	01/07/2020	93419900 / 93419900		

Désignation	U.V	Qte	P.U. HT	Montant HT
<u>AVENANT</u>				
<u>Poutre au vent de stabilité des murs pignons</u>				
-Contreventement LC 130x140 - 16 u	ml	44,00		
-Ferrure mécano soudée + cheville et boulon	u	32,00		
Fourniture et pose de l'ensemble		1,00	5 986,00	5 986,00
<u>Intégration de surcharge 200 daN/m² pour complexe végétalisé</u>				
-Redimensionnement de l'ensemble de la charpente	ens	1,00	4 114,00	4 114,00
<u>Suppression des postes "couverture"</u>				
3.2.1-Couvertine en PST + tuile de couvert	m²	-284,00	63,00	-17 892,00
3.2.2-Sortie en toiture	u	-5,00	92,00	-460,00
<u>Suppression des postes "zinguerie"</u>				
3.3.1-Solin	ml	-66,00	45,00	-2 970,00
3.3.2-Cheneau encastré	ml	-18,00	96,00	-1 728,00
3.3.3-Couvertine	ml	-66,00	42,00	-2 772,00
NOTA : <i>L'avenant ci-dessus correspond au système de charpente relatif au plan EXE "CELESTIN CHARPENTES" du 25/06/2020 et exclu le système de couverture et zinguerie. Le principe de charpente retenu avec pannes à entraxe 1.45 m n'intègre pas de chevrons en l'état.</i>				

Taux TVA	Montant HT	Port & Embal.	Montant TVA
20,00	-15 922,00		-3 164,40

Total HT	-15 922,00
Total TVA	-3 164,40
Total TTC	-18 986,40
Avoir en EUROS	-18 986,40

Date - "Bon pour accord"