

AVENANT N°1 en MOINS-VALUE

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d’Ouvrage :

Mairie de Vendargues

Hôtel de Ville – Place de la Mairie

34740 VENDARGUES

Entreprise titulaire du marché :

VIP Plus

ZA La Garrigue

420 avenue Blaise Pascal

34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Objet du marché :

Construction de l’extension de l’école maternelle « la Ribambelle » - Lot n°07 « Menuiseries extérieures »

Date du Marché :

16 décembre 2019

Montant initial du Marché :

104.177,40 € H.T.

B – OBJET DE L’AVENANT

Article 1^{er} :

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 :

1. Modification de la consistance des travaux :

Les modifications concernent des améliorations de fonctionnement et des optimisations du projet au regard de nouvelles recommandations en matière de systèmes de sécurité incendie (SSI) par les contrôleurs techniques (Cf. Note technique justificative de la maîtrise d’œuvre **PJ1**).

Il s’en suit un projet d’avenant n° 1 en MOINS-VALUE selon devis n° D200206387 du 25/02/2020 (**PJ2**) pour un montant global de : - 6.742,21 € H.T..

2. Nouveau montant du marché

- Montant initial du marché : 104.177,40 € H.T.,
- Montant total de l'avenant n° 1 en moins-value : - 6.742,21 € H.T. (-6,5%),
- Nouveau montant du marché : 97.435,19 € H.T., soit 116.922,23 € T.T.C.

Article 3 :

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à **Castelnau-le-Lez**, le en deux exemplaires originaux.

L'entreprise titulaire du marché
VIP PLUS
(cachet et signature)

A **Vendargues**, le

Le Maître d'ouvrage
Mairie de Vendargues
Le Maire, Guy LAURET
(cachet et signature)

Note technique

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DE L'ECOLE
MATERNELLE « LA RIBAMBELLE »
P.A.19.01**

Monsieur,

Pour des raisons techniques de sécurité incendie SSI, liées à une demande en cours de chantier par les contrôleurs techniques et dans une démarche logique d'optimisation qui englobe l'établissement actuel et le nouveau ; nous avons dû modifier l'implantation des portes d'accès et mis au norme coupe-feu certains vitrages nécessaires.


Cette modification technique impact le LOT :

LOT 07- VIP PLUS :

L'entreprise VIP PLUS a dû proposer un avenant sur son marché de base imputant sur les quantités et type de vitrage.

Emmanuelle Navarro Architecte

SARL Emmanuelle NAVARRO
ARCHITECTE DPLG
412, Avenue du Père Soulas
Résidence Europa - Danemark
34090 Montpellier
Tél. 06 98 91 02 80
SIRET 790 562 076 00010





VIP
depuis 1990

- P32 -

Devis n° D200206387
Date 25/02/2020
Code Client : 9VENDAMA
Tel. 04 67 70 05 04
Fax. 04 67 87 91 84
Email
accueil-mairie@vendargues.fr

Délai :
N° de Bdc :
Affaire suivie par : GABRY FREDERIC
Tel :
Mail :
Adresse chantier:
MAIRIE DE VENDARGUES
HOTEL DE VILLE DIRECTION
34742 VENDARGUES

MAIRIE DE VENDARGUES
HOTEL DE VILLE DIRECTION
DES FINANCES
34742 VENDARGUES

Références

La Ribambelle Avenant ME

Afin de répondre à votre demande, nous avons le plaisir de vous confirmer notre meilleure offre de prix..

Référence	Désignation	Un	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	N° marche				
MENUISERIE-ENS	suppression PF4 - 2V - 2000 * 2200mm	en	2.00	-2959.37	-5918.74
MENUISERIE-ENS	suppression E1 - 1S + 3F - 2600 * 2820mm	en	1.00	-3013.36	-3013.36
MENUISERIE-ENS	suppression E7 - 2F - 1750 * 2700mm	en	2.00	-1718.11	-3436.22
MENUISERIE-ENS	suppression F6 - 1F - 900 * 2700mm	en	1.00	-993.89	-993.89
MENUISERIE-ENS	plus value CF1/2 F5 - 1F - 1950 * 1000mm	en	2.00	3310.00	6620.00

Règlement : 30% à la commande

95% facturable jusqu'à la réception

le solde à réception de facture

Acompte demandé : -2 427.20 €

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
20.00	-6742.21	-1348.44
Ce devis est valable 1 mois		

Total HT	-6742.21
Total TVA	-1348.44
Total TTC	-8090.65
Avoir en EUROS	-8090.65

Bon pour
commande

Fait à :

Le :

Signature client :