

AVENANT N°1 en PLUS-VALUE

A – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d'Ouvrage :

Mairie de Vendargues

Hôtel de Ville – Place de la Mairie

34740 VENDARGUES

Entreprise titulaire du marché :

ENERGYS

Campus du Golf

8 rue du Verger

34130 MUDAISON

Objet du marché :

Construction d'une bibliothèque - Lot n°11 « Electricité »

Date du Marché :

17 décembre 2019

Montant initial du Marché :

86.866,22 € H.T.

B – OBJET DE L'AVENANT

Article 1^{er} :

Le marché dont la désignation est mentionnée au A, ci-avant, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 :

1. Modification de la consistance des travaux :

Les modifications concernent des travaux complémentaires (Cf. mémoire technique justificatif de la maîtrise d'œuvre du 22/09/2020 **PJ1**) en prévision de l'installation d'un système de vidéoprotection selon devis n° YD-20-E-2197-01A du 05/05/2020 pour une plus-value de 747,90 € H.T. (**PJ2**), ainsi que diverses adaptations du projet à la demande des utilisateurs selon devis n° YD-20-E-2197-02B du 05/05/2020 pour une plus-value globale de 3.795,21 € H.T. (**PJ3**).

Il s'en suit un projet d'avenant n° 1 en PLUS-VALUE d'un montant total de 4.543,11 € H.T..

2. Nouveau montant du marché

- Montant initial du marché : 86.866,22 € H.T.,
- Montant total de l'avenant n° 1 en plus-value : + 4.543,11 € H.T. (+5,2%),
- Nouveau montant du marché : 91.409,33 € H.T., soit 109.691,20 € T.T.C..

Article 3 :

Toutes clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Vendargues, le en deux exemplaires originaux.

L'entreprise titulaire du marché
ENERGYS
(cachet et signature)

A Vendargues, le

Le Maître d'ouvrage
Mairie de Vendargues
Le Maire, Guy LAURET.
(cachet et signature)

CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE DE VENDARGUES

MAITRE D'OUVRAGE :

VILLE DE VENDARGUES
PLACE DE LA MAIRIE
34740 VENDARGUES

MEMOIRE JUSTIFICATIF N°11-01 DE LA MAITRISE D'ŒUVRE SUR TRAVAUX MODIFICATIFS * FTM N°11-01

LOT CONCERNE : lot N° 11 ELECTRICITE

ENTREPRISE : ENERGYS

CONSISTANCE DES TRAVAUX, OBJET DE LA F.T.M.

Les devis de l'entreprise ENERGYS, ci-joint, objet de la présente FTM, porte sur :

- 1) Devis YD-20-E-2197-01A du 05/05/2020 : installation d'un système de vidéosurveillance.
- 2) Devis YD-20-E-2197-02B du 05/05/2020 : suppression des portique antivol, modification de l'éclairage du hall pour permettre des expositions, modification de l'éclairage des alcoves, ajout de 15 prises de courant pour liseuse et tablette dans la bibliothèque, ajout d'un poste de travail dans la bibliothèque et dans la salle informatique, ajout de 2 prises au sol dans la bibliothèque, alimentation et câblage d'une installation WIFI (bornes non comprises), alimentation des 6 lanterneaux et 17 screens, alimentation de 3 registres motorisés pour régulation ventilation des locaux à forte occupation

Ces travaux sont consécutifs à une demande des utilisateurs, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage.

VERIFICATION DES QUANTITES, VERIFICATION DES PRIX ANNONCES

Les quantités indiquées dans les devis annexés, sont conformes aux demandes formulées par les utilisateurs, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

Les Prix Unitaires annoncés sont quasiment tous des nouveaux prix selon nouvelles demandes, et nouveaux travaux.

Les prix sont en adéquation avec les prix pratiqués pour ce type d'ouvrage et cohérents avec les prix marchés.

INCIDENCE DE LA PRESENTE F.T.M. SUR DELAI DE L'OPERATION

Les présents travaux n'ont aucune incidence sur le délai global de l'opération.

MONTANT DES TRAVAUX, OBJET DE LA PRESENTE FTM

Le montant des travaux se décompose comme suit :

(Devis YD-20-E-2197-01A du 05/05/2020)

- Montant des moins-values : 0 € HT
- Montant des plus-values : 747,90 € HT

Soit un total Hors taxes de : **747,90 € HT**

(Devis YD-20-E-2197-02B du 05/05/2020)

- Montant des moins-values : 10 205,87 € HT
- Montant des plus-values : 8 373,65 € HT

Soit un total Hors taxes de : **3 795,21 € HT**

Le montant du marché se trouve donc porté de :

- Montant initial : 86 866,22 € ht
- FTM 11-01 : 4 543,11 € ht

A la somme de

- **91 409,33 Euros HT**

Soit une variation en Plus-value de : **5,2 %**

CONCLUSIONS

Le maître d'œuvre soussigné, confirme la validité de la présente Fiche de Travaux Modificatifs, et demande au Maître d'Ouvrage de mettre en place l'avenant correspondant.

Fait à Aubais le 22/09/2020

Romain Jamot

**ROMAIN JAMOT
ARCHITECTURE**

7 RUE ARTHUR MARTEL
30250 AUBAIS
TÉL : 04 67 89 00 88
ARCHITECTE@JAMOT.FR

INSEE 198115 N° 00000
A 2 71 2 2 ORDRE 515101
RCS NIMES 793 813 804

